Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

2025/

Décision 2025/26

Modification des lots n°1 et 5 du marché public passé en procédure adaptée de travaux de rénovation énergétique du siège communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis situé à Beauvois-en-Cambrésis

La présente consultation a pour objet l'attribution de travaux de rénovation énergétique du siège communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis situé à Beauvois-en-Cambrésis.

Elle est allotie de la manière suivante :
- Lot n°1 : Gros œuvre attribué à STYL' FAÇADE ;
- Lot n°2 : Couverture attribué à NORMAND CONSTRUCTION ;
- Lot n°3 : Menuiseries extérieures attribué à SOBATAL ;
- Lot n°4 : Électricité attribué à EIN ;
- Lot n°5 : Plomberie sanitaire à DOUAY COLLINSE ;
- Lot n°6 : VRD attribué à DESCAMPS TP.

Les présents avenants ont pour objet :
- La baisse du montant du lot n°1 de 28 000 € HT, soit un montant initial de 590 765 € HT réduit à 562 765 € HT ;
- La hausse du montant du lot n°2 de 4 596,56 € HT, soit un montant initial de 10 349, 59 € augmenté à 14 946,15 € HT ;

Vu les avenant n°1 des lots n°1 et 5 annexés à la présente décision,
Vu les incidences financières des deux avenants susmentionnés diminuant le montant initial global du marché de 1 175 403,65 € HT à 1 152 000,21 € HT, soit une baisse de 1,99 %,
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis,
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020,

DÉCIDE

- **De modifier le marché public objet de la présente décision comme indiquée ci-dessus ;**
- **De signer les annexes jointes à la présente décision.**

Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 05/06/2025 Publication le 05/06/2025 *Vu, Le Président – Serge SIMEON*	Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 05/06/2025 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59241 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷 : 03-27-79-41-99

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis

Objet du Marché :

Rénovation énergétique du Siège Communautaire situé à BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Marché N° 24 00 066 00 450 59 00 Notifié le 20/12/2024

LOT N° 1 : Gros Oeuvre

Titulaire

ETS STYL'FACADE
ZI – Rue de la Ramette
59540 CAUDRY

MODIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC N°1

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC N°01

ARTICLE 1 : La Présente modification du marché public n°1 a pour objet la rédaction de prix nouveaux ayant fait l'objet d'un Bordereau des Prix Supplémentaires n°1 , ainsi que des moins values

ARTICLE 2 : Le délai du Marché initial est de 180 jours et n'est pas augmenté

Prix nouveaux :

N° Prix	U	Désignation	Quantité	PU	Total
PN 1	F	**Dépose du mur rideau extérieur en toiture, Evacuation en benne DIB**	[redacted]		
PN 2	F	**Mise en place d'un escalier provisoire pour la sortie de secours à l'étage**			
PN 3	U	**Fourniture et pose de tôle d'habillage sur les ébrasements des portes des garages et portes de service**			
PN 4	F	**Mise en place d'une zone de protection et d'un échafaudage pour accès au mur rideau pour dépose en sécurité**			
				TOTAL	18 400,00 €

Moins values

N°	Unité	Descriptif	Quantité Initiale	Quantité Modifiée	Delta	PU	Total H.T.
3,1	ML	Réhausse de maçonnerie sur la phériphérie du Bâtiment	370	80	-290	[redacted]	
5,4	Unité	Fture et bloc de porte double à âme pleine	1	0	-1		
						TOTAL	-46 400,00 €

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

Le nouveau montant du marché du Lot n° 1 est désormais de :

	Marché initial	Modification Marché public N°1	Nouveau montant Du marché
Montant H.T.	590 765,00 €	-28 000,00 €	**562 765,00 €**
TVA 20 %	118 153,00 €	-5 600,00 €	**112 553,00 €**
Montant T.T.C.	708 918,00 €	-33 600,00 €	**675 318,00 €**

ARTICLE 3 : La présente modification du marché public du lot n°1 correspond à une diminution de la masse initiale du marché d'environ **-4,74%** et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.

Le nouveau montant global des 6 lots est désormais de :

Montant Global initial Des 6 lots	Marché public Lot N°1 Gros Oeuvre	Modification Marché public N°1 du lot n°1	Nouveau Montant global Des 6 lots
1 175 403,65 €	590 765,00 €	-28 000,00 €	1 147 403,65 €
235 080,73 €	118 153,00 €	-5 600,00 €	229 480,73 €
1 410 484,38 €	708 918,00 €	-33 600,00 €	1 376 884,38 €

La présente modification du marché public des 6 lots correspond à une diminution de la masse initiale du marché d'environ – **2,38%** et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : BT 01 – BT 06 – TB1

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

Lu et accepté par le Titulaire - ETS STY'FACADE	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 26/05/2025 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

Isolation Exterieur
Sablage
Enduit projeté
Plaquette brique

DEVIS

Référence : 14506

SARL STYL'FACADE
Zone industrielle
Rue de la ramette
59540 CAUDRY
Tél : 03.27.85.83.95 - Fax : 03.27.75.27.95
Email : contact@stylfacade.fr

CA2C Caudrésis Catésis

Rue Victor Watremez - ZA le bout des dix neuf

59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

CAUDRY, le 07/02/2025

Adresse de Chantier :
Rue Victor Watremez - ZA le bout des dix neuf

59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Objet du devis

LOT 1 - GROS OEUVRE - AVENANT N°1

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
	Travaux supplémentaire :					
1 PN1	Dépose du mur rideau extérieur en toiture - Evacuation en benne DIB	F	[redacted]			
2 PN2	Mise en place d'un escalier provisoire pour la sortie de secours à l'étage	F				
3 PN3	Fourniture et pose de tole d'habillage sur les ébrasements des portes des garages et portes de service	U				
4 PN4	Mise en place d'une zone de protection et d'un échafaudage pour accès au mur rideau pour dépose en sécurité	F				
	Travaux non réalisés :					
5 3.1	Réhausse de maçonnerie sur la périphérie du batiment	ML				
6 5.4	Founiture et pose d'un bloc porte double à ame pleine	U				
7	Vous souhaitant bonne réception restant à votre disposition pour de plus amples renseignements **Thibaut LARGILLIERE : 07 71 92 10 79**					

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur les prix.

Total H.T.	**-28 000,00**
Total T.V.A. 20,00 %	**-5 600,00**
Total T.T.C.	-33 600,00
Net à payer (Euro)	**-33 600,00**

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59159 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷: 03-27-79-41-99

Maître de l'Ouvrage

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Correspondance

CA2C – Rue Watremez – RD 643
ZA Le bout des dix neuf
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

Objet du Marché

Rénovation énergétique du Siège Communautaire situé à BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Marché N° 24 00 066 00 450 59 00 Notifié le 20/12/2024

LOT N° 1 : Gros Oeuvre

Titulaire

ETS STYL'FACADE
ZI – Rue de la Ramette
59540 CAUDRY

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

ARTICLE 1 : Le Présent BORDEREAU DES PRIX SUPPLEMENTAIRE N° 01 a pour objet des postes supplémentaires non prévu au marché initial

ARTICLE 2 : Les Prix supplémentaires du présent B.P.S. sont définis comme suit :

- PN 1

Dépose du mur rideau extérieur en toiture, Evacuation en benne DIB

[redacted]

- PN 2

Mise en place d'un escalier provisoire pour la sortie de secours à l'étage

[redacted]

- PN 3

Fourniture et pose de tôle d'habillage sur les ébrasements des portes des garages et portes de service

[redacted]

- PN 4

Mise en place d'une zone de protection et d'un échafaudage pour accès au mur rideau pour dépose en sécurité

[redacted]

ARTICLE 3 : Les nouveaux prix unitaires sont établis sur la base des conditions économiques du marché initial.

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : BT 01 – BT 06 - TB1

Lu et accepté par le Titulaire - ETS STY'FACADE	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 26/05/2025 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59241 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷 : 03-27-79-41-99

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis

Objet du Marché :

Rénovation énergétique du Siège Communautaire situé à BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Marché N° 24 00 070 00 450 59 00 Notifié le 20/12/2024

LOT N° 5 : Plomberies / Sanitaires

Titulaire

ETS DOUAY COLLINSE
73 Rue de la République
59540 CAUDRY

MODIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC N°1

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC N°01

ARTICLE 1 : La Présente modification du marché public n°1 a pour objet la rédaction de prix nouveaux ayant fait l'objet d'un Bordereau des Prix Supplémentaires n°1

ARTICLE 2 : Le délai du Marché initial est de 60 jours et augmenté de 30 jours soit un total de 90 jours

Prix nouveaux :

N° Prix	U	Désignation	Quantité	PU	Total
PN 1	F	**Arrêt chaufferie et dépose -Mise à l'arrêt de la chaufferie – Dépose du conduit de fumées existant pour permettre l'isolation extérieures**	1	[redacted]	
PN 2	F	**Repose conduit de fumées -Après travaux d'isolation, repose du conduit de fumées à l'identique avec supports adaptés à l'épaisseur d'isolant mise en oeuvre**	1		
				TOTAL	**4 596,56 €**

Le nouveau montant du marché du Lot n°5 est désormais de :

	Marché initial	Modification Marché public N°1	Nouveau montant Du marché
Montant H.T.	10 349,59 €	4 596,56 €	**14 946,15 €**
TVA 20 %	2 069,92 €	919,31 €	**2 989,23 €**
Montant T.T.C.	12 419,51 €	5 515,87 €	**17 935,38 €**

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

ARTICLE 3 : La présente modification du marché public correspond à une augmentation de la masse initiale du marché d'environ **44,41%** et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.

Le nouveau montant global des 6 lots est désormais de :

Montant Global initial Des 6 lots	Marché public Lot N°1 Gros Oeuvre	Modification Marché public N°1 du lot n°1	Marché public Lot N°5 Plomberies	Modification Marché public N°1 du lot n°5	Nouveau Montant global Des 6 lots
1 175 403,65 €	590 765,00 €	-28 000,00 €	10 349,59 €	4 596,56 €	1 152 000,21 €
235 080,73 €	118 153,00 €	-5 600,00 €	2 069,92 €	919,31 €	230 400,04 €
1 410 484,38 €	708 918,00 €	-33 600,00 €	12 419,51 €	5 515,87 €	1 382 400,25 €

La présente modification des 6 lots correspond à une augmentation de la masse initiale du marché d'environ **-1,99%** et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : BT 01 – BT 38

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

Lu et accepté par le Titulaire - ETS DOUAY COLLINSE	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 26/05/2025 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

DOUAY COLLINSE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION - SANITAIRE

Fondé en 1895

75, rue de la république
59540 CAUDRY
Tél. : 03.27.85.00.65 - Fax. : 03.27.85.79.00
douay-collinse@wanadoo.fr
www.douay-collinse.com

S.A.R.L. au Capital de 75.600 Euros
C.C.P. Lille 64-90 Z
307 712 547 B RC Cambrai
SIREN 307 712 547 00016
NAF :4322 B

CA2C
Beauvois-en-Cambrésis

Caudry, le 09-avr.-25

l'attention de : CIBLE VRD Mr Bédu

Nous vous remercions de nous avoir consulté concernant l'affaire suivante :

Travaux complémentaires Réno Energétique CA2C

Aussi veuillez trouver ci-joint notre devis descriptif n° **25-020-BG-1**

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile

Nous vous prions d'agréer ,nos salutations les plus courtoises.

La direction :

DOUAY - COLLINSE
CHAUFFAGE-SANITAIRE-CLIMATISATION-VENTILATION
73 rue de la République
59540 CAUDRY
☎ 03.27.85.00.65 - Mail : douay-collinse@wanadoo.fr
SIRET : 307 712 547 00016

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

Objet du devis :

A - Dépose et repose conduit de fumées chaufferie

01) Arrêt chaufferie et dépose CF

Mise à l'arrêt de la chaufferie
Dépose du conduit de fumées existant pour permettre l'isolation extérieure

[redacted]

02) Repose conduit de fumées

Après travaux d'isolation, repose du conduit de fumées à l'identique avec supports adaptés à l'épaisseur d'isolant mis en œuvre

[redacted]

Total H.T. du chapitre : 4 596,56 €

Observations :

TOTAL VENTE H.T.:		**4 596,56 €**
TAUX DE LA TVA :	**20 %**	**919,31 €**
TOTAL VENTE TTC :		**5 515,87 €**

Conditions de paiements : 30% à la commande,solde à réception de facture.

Délai : A convenir

DOUAY - COLLINSE
CHAUFFAGE-SANITAIRE-CLIMATISATION-VENTILATION
73 rue de la République
59540 CAUDRY
03.27.85.00.65 - Mail : douay-collinse@wanadoo.fr
SIRET : 307 712 547 00016

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59159 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷: 03-27-79-41-99

Maître de l'Ouvrage

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Correspondance

CA2C – Rue Watremez – RD 643
ZA Le bout des dix neuf
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

Objet du Marché

Rénovation énergétique du Siège Communautaire situé à BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Marché N° 24 00 070 00 450 59 00 Notifié le 20/12/2024

LOT N° 5 : Plomberies / Sanitaires

Titulaire

ETS DOUAY COLLINSE
73 Rue de la République
59540 CAUDRY

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

ARTICLE 1 : Le Présent BORDEREAU DES PRIX SUPPLEMENTAIRE N° 01 a pour objet des postes supplémentaires non prévu au marché initial

ARTICLE 2 : Les Prix supplémentaires du présent B.P.S. sont définis comme suit :

- **PN 1**

- **Arrêt chaufferie et dépose**

Mise à l'arrêt de la chaufferie – Dépose du conduit de fumées existant pour permettre l'isolation extérieures

[redacted]

- **PN 2**

- **Repose conduit de fumées**

Après travaux d'isolation, repose du conduit de fumées à l'identique avec supports adaptés à l'épaisseur d'isolant mise en oeuvre

[redacted]

ARTICLE 3 : Les nouveaux prix unitaires sont établis sur la base des conditions économiques du marché initial.

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : BT 01 – BT 38

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

Lu et accepté par le Titulaire - ETS DOUAY COLLINSE	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 26/05/2025 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**DEC2025_26**
Objet :	**Décision N°2025/26 portant modification des lots n°1 et 5 du marché public passé en procédure adaptée de travaux de rénovation énergétique du siège communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis situé à**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-06-05 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Actes réglementaires
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	059-200030633-20250605-DEC2025_26-AR
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 059-200030633-20250605-DEC2025_26-AR-1-1_0.xml	text/xml	1.2 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2025_26.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20250605-DEC2025_26-AR-1-1_1.pdf	application/pdf	186.6 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : Dec2025.26_Lot1_Av1_Lot5_Av1.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20250605-DEC2025_26-AR-1-1_2.pdf	application/pdf	4.6 Mo

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	5 juin 2025 à 09h54min52s	Dépôt initial
En attente de transmission	5 juin 2025 à 09h55min01s	Accepté par le TdT : validation OK

Ce document a été mis en ligne le 05/06/2025 10:50

Transmis	5 juin 2025 à 09h55min03s	Transmis au MI
Acquittement reçu	5 juin 2025 à 09h59min44s	Reçu par le MI le 2025-06-05