Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

2025/

Décision 2025/35

Modification du marché public passé en procédure adaptée de travaux de réalisation d'un parc d'activités économiques sur le territoire de la Commune du Cateau-Cambrésis pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis

La présente consultation porte sur l'aménagement intérieur de la future zone d'activités des Quatre Vaux situés au Cateau-Cambrésis.

Le marché objet de la présente décision a été alloti et attribué comme suit :

- Le lot n°1 (Travaux d'assainissements et création de bassins d'infiltration des eaux pluviales) au candidat JEAN LEFEBVRE ;
- Le lot n°2 (Création de puits d'infiltration des eaux pluviales) au candidat RESURGENCE ;
- Le lot n°3 (Aménagements des voiries, parkings, trottoirs et défense incendie) au candidat EIFFAGE ROUTE ;
- Le lot n°4 (Éclairage public et réseaux divers) au candidat DESCAMPS TP ;
- Le lot n°5 (Clôtures et aménagements des espaces verts) au candidat DINOIR PARCS ET JARDINS.

La présente modification n'a pas d'incidence financière.

Vu l'avenant n°1 du lot n°1 annexé à la présente décision modifiant les quantités et ajoutant de nouveaux prix unitaires,
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis,
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020,

DÉCIDE

- **De modifier le marché public objet de la présente décision comme indiquée ci-dessus ;**
- **De signer les annexes jointes à la présente décision.**

Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 19/09/2025 Publication le 19/09/2025 *Vu, Le Président – Serge SIMEON*	Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 19/09/2025 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59159 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷: 03-27-79-41-99

Maître de l'Ouvrage

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Correspondance

CA2C – Rue Watremez – RD 643
ZA Le bout des dix neuf
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

Objet du Marché

Réalisation d'un parc d'Activités Economiques sur sur le territoire de la commune du CATEAU-CAMBRESIS
Phase 2 : Dessertes internes

Lot n°1 : Travaux d'assainissement et création de bassins d'infiltration des eaux pluviales

Marché N° 25 00 020 00 450 59 00 Notifié le 05/03/2025

Titulaire

ETS JEAN LEFEBVRE
ZI De Cantimpré
59400 CAMBRAI

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

ARTICLE 1 : Le Présent BORDEREAU DES PRIX SUPPLEMENTAIRE N° 01 a pour objet des postes supplémentaires non prévu au marché initial

ARTICLE 2 : Les Prix supplémentaires du présent B.P.S. sont définis comme suit :

- PN 1

Dépose et repose de Canalisation Ø 800 PVC CR8

Le Mètre Linéaire : Cent quatre vingt sept euros et cinquante centimes
Quantité : 60

- PN 2

Dépose et repose regard de visite EP Ø 1500 mm

L'Unité: Mille six cent trente euros et soixante deux centimes
Quantité : 1

- PN 3

Dépose de déversoir pour enrochement

L'Unité: Mille neuf cent cinquante quatre euros et quatre vingt dix centimes
Quantité : 2

- PN 4

Remblaiement des noues provisoire

Le Mètre Linéaire: Treize euros et quatre vingt douze centimes
Quantité : 580

- PN 5

Réintervention pour pose BE pendant le lot Voirie

Le Forfait : Six mille deux cent vingt quatre euros et quarante trois centimes
Quantité : 1

ARTICLE 3 : Les nouveaux prix unitaires sont établis sur la base des conditions économiques du marché initial.

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : TP 10 F

Lu et accepté par le Titulaire - ETS JEAN LEFEBVRE	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 18/09/2025 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59241 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷 : 03-27-79-41-99

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis

Objet du Marché :

Réalisation d'un parc d'Activités Economiques sur sur le territoire de la commune du CATEAU-CAMBRESIS
Phase 2 : Dessertes internes

Lot n°1 : Travaux d'assainissement et création de bassins d'infiltration des eaux pluviales

Marché N° 25 00 020 00 450 59 00 Notifié le 05/03/2025

Titulaire

ETS JEAN LEFEBVRE
ZI De Cantimpré
59400 CAMBRAI

MODIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC N°1

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC N°01

ARTICLE 1 : La Présente modification du marché public n°1 a pour objet la rédaction de prix nouveaux ayant fait l'objet d'un Bordereau des Prix Supplémentaires n°1 , ainsi que des moins values et plus values

La présente modification de marché n'a pas d'incidence financière

Vu l'avenant n°1 Lot n°1 annexé à la présente décision modifiant les quantités et ajoutant de nouveaux prix unitaires

ARTICLE 2 : Le délai du Marché initial est de 240 jours et n'est pas augmenté

Prix nouveaux :

N° Prix	U	Désignation	Quantité	PU	Total
PN 1	ML	Dépose et repose de Canalisation Ø 800 PVC CR8	60	[redacted]	11 250,00 €
PN 2	U	Dépose et repose regard de visite EP Ø 1500 mm	1		1 630,62 €
PN 3	U	Dépose de déversoir pour enrochement	2		3 909,80 €
PN 4	ML	Remblaiement des noues provisoire	580		8 073,60 €
PN 5	FT	Réintervention pour pose BE pendant le lot Voirie	1		6 224,43 €
				TOTAL	**31 088,45 €**

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

Moins values

N°	Unité	Descriptif	Quantité Initiale	Quantité Modifiée	Delta	PU	Total H.T.
2,2	ML	Fture et pose de canalisation Ø200 PVC CR 8 (Branchement)	1015	305	-710	[redacted]	
2,5	ML	Fture et pose de canalisation Ø800 PVC CR 8	180	128	-52		
2,6	ML	Fture et pose de canalisation Ø 600 PVC CR 8	690	395	-295		
2,7	ML	Fture et pose de canalisation Ø 400 PVC CR 8	410	309	-101		
2,9	Unité	Fture et pose de regard de visite EP Ø 1000 mm	54	44	-10		
2,11	Unité	Fture et pose de Bouche Egout ou Avaloir à Grille	42	33	-9		
2,16	ML	Réalisation d'un fossé	1850	1516	-334		
						TOTAL	-155 446,56 €

Plus values

N°	Unité	Descriptif	Quantité Initiale	Quantité Modifiée	Delta	PU	Total H.T.
2,1	ML	Fture et pose de canalisation Ø 200 PVC CR 8 (Collecteur)	280	736	456	[redacted]	
2,3	Unité	Fture et pose de regard de visite EU Ø 1000 mm	37	41	4		
2,8	ML	Fture et pose de canalisation Ø 315 PVC CR 8	600	635	35		
2,10	Unité	Fture et pose de regard de visite EP Ø 1500 mm	9	10	1		
2,14	Unité	Confection d'un déversoir par enrochement béton	2	5	3		
						TOTAL	124 358,11 €

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

Le nouveau montant du marché du Lot n° 1 est désormais de :

	Marché initial	Modification Marché public N°1	Nouveau montant Du marché
Montant H.T.	787 928,95 €	0,00 €	**787 928,95 €**
TVA 20 %	157 585,79 €	0,00 €	**157 585,79 €**
Montant T.T.C.	945 514,74 €	0,00 €	**945 514,74 €**

ARTICLE 3 : La présente modification du marché public du lot n°1 n'a pas d'incidence financière

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : TP 10 F

SIGNATURES

Lu et accepté par le Titulaire - ETS JEAN LEFEBVRE	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 18/09/2025 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

Communaute d'Agglom
Du Caudrésis-Cat

Caudrésis-Catésis

Réalisation d'un Parc d'Activités Économiques
Sur le territoire de la Commune du CATEAU-CAMBRESIS

Phase 2 : Dessertes internes

Lot n°1 : Travaux d'assainissement et création de bassins d'infiltration des eaux pluviales

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU	QTE Maitrise D'oeuvre	MONTANT	QTE justifié	MONTANT
1	*TRAVAUX DE PREPARATION*						
1.1	Installations techniques de chantier	F	63 275,00 €	1			
1.2	Installations sanitaires, d'Hygiène et de sécurité	F	11 295,00 €	1			
1.3	Signalisation temporaire de chantier	F	837,60 €	1			
1.4	Études et plan d'exécution	F	854,40 €	1			
1.5	Remise des DOE et plan de récolement	F	854,40 €	1			
1.6	Constat d'huissier avant et après travaux	F	672,00 €	1			
1.7	Panneau de chantier	U	816,00 €	2			
			Sous-Total				
2	*ASSAINISSEMENT*						
	Eaux Usées						
2.1	Fourniture et pose de canalisation Ø200 PVC CR8 (collecteur)	ML	240,00 €	280			
2.2	F. et pose de canalisation Ø200 PVC CR8 (branchement)	ML	95,30 €	1015			
2.3	Fourniture et pose de regard de visite EU Ø1000mm	U	724,76 €	37			
2.4	Raccordement sur réseau existant	U	384,00 €	1			
	Eaux Pluviales						
2.5	Fourniture et pose de canalisation Ø800 PVC CR8	ML	187,95 €	180			
2.6	Fourniture et pose de canalisation Ø600 PVC CR8	ML	152,65 €	690			
2.7	Fourniture et pose de canalisation Ø400 PVC CR8	ML	150,10 €	410			
2.8	Fourniture et pose de canalisation Ø315 PVC CR8	ML	129,25 €	600			
2.9	Fourniture et pose de regard de visite EP Ø1000mm	U	680,30 €	54			
2.10	Fourniture et pose de regard de visite EP Ø1500mm	U	1 630,62 €	9			
2.11	Fourniture et pose de Bouche Égout ou Avaloir à Grille	U	695,09 €	42			
	Bassins						
2.12	Bassin N°1	F	43 263,65 €	1			
2.13	Bassin N°2	F	26 606,69 €	1			
2.14	Confection d'un déversoir par enrochement béton	U	1 954,90 €	2			
	Noues et fossés						
2.15	Réalisation d'une noue	ML	13,92 €	580			
2.16	Réalisation d'un fossé	ML	14,25 €	1850			
2.17	Réalisation de redent en enrochement bétonné	U	381,08 €	30			
	Contrôle et Essais						
2.18	Inspection télévisuelle des réseaux EU et EP	F	4 599,55 €	1			
2.19	Contrôle d'étanchéité des réseaux d'assainissement	F	8 700,00 €	1			
2.20	Hydrocurage des réseaux EP et EU	F	2 479,68 €	1			
			Sous-Total				
3	*PISTE DE CHANTIER*						
3.1	Création d'une voirie de chantier	F	23 095,00 €	1			
			Sous-Total				
3	*Prix Nouveau*						
PN1	Dépose et repose de Canalisation Ø800 PVC CR8	ML	187,50 €				
PN2	Dépose et repose regard de visite EP Ø1500mm	U	1 630,62 €				
PN3	Dépose de déversoir par enrochement	U	1 954,90 €				
PN4	Renblaiement des noues provisoire	ML	13,92 €				
PN5	Réintervention pour pose BE pendant le lot voirie	FT	7 500,00 €				
			Sous-Total				
			Montant H.T.		*787 928,95 €*		*787 928,95 €*

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**DEC2025_35**
Objet :	**Décision 2025/35 portant modification du marché public passé en procédure adaptée de travaux de réalisation d'un parc d'activités économiques sur le territoire de la Commune du Cateau-Cambrésis pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-09-19 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Actes réglementaires
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	059-200030633-20250919-DEC2025_35-AR
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 059-200030633-20250919-DEC2025_35-AR-1-1_0.xml	text/xml	1.2 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2025.35.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20250919-DEC2025_35-AR-1-1_1.pdf	application/pdf	203.8 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2025.35_Lot1_Av01_2025Tvx4Vaux.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20250919-DEC2025_35-AR-1-1_2.pdf	application/pdf	2.2 Mo

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	19 septembre 2025 à 09h53min02s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 septembre 2025 à 09h53min43s	Accepté par le TdT : validation OK

Ce document a été mis en ligne le 19/09/2025 10:55

Transmis	19 septembre 2025 à 09h53min46s	Transmis au MI
Acquittement reçu	19 septembre 2025 à 09h54min05s	Reçu par le MI le 2025-09-19