Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

*2025/*

**Décision 2025/40**

# Modification des lots n°3 et 6 du marché public passé en procédure adaptée de travaux de rénovation énergétique du siège communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis situé à Beauvois-en-Cambrésis

La présente consultation a pour objet l'attribution de travaux de rénovation énergétique du siège communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis situé à Beauvois-en-Cambrésis.

Elle est allotie de la manière suivante :
- Lot n°1 : Gros œuvre attribué à STYL' FAÇADE ;
- Lot n°2 : Couverture attribué à NORMAND CONSTRUCTION ;
- Lot n°3 : Menuiseries extérieures attribué à SOBATAL ;
- Lot n°4 : Électricité attribué à EIN ;
- Lot n°5 : Plomberie sanitaire à DOUAY COLLINSE ;
- Lot n°6 : VRD attribué à DESCAMPS TP.

Le présent avenant a pour objet :
- La baisse du montant initial du lot n°3 de 69 213 € HT à 65 291 € HT, soit une diminution de 3 922 € HT ;
- La hausse du montant initial du lot n°6 de 239 896 € HT à 249 671 € HT, soit une augmentation de 9 775 € HT.

*Vu les avenants n°1 des lots n°1, 4 et 5 approuvés par les décisions n°2025/26 du 05 juin 2025 et n°2025/32 du 25 août 2025,*
*Vu les avenants n°1 des lots n°3 et 6 annexés à la présente décision,*
*Considérant les incidences financières susmentionnées, le montant initial global du marché de 1 175 403,65 € HT est fixé à 1 168 595,64 € HT, soit une baisse de 0,56 %,*
*Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis,*
*En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020,*

## DÉCIDE

- **De modifier le marché public objet de la présente décision comme indiqué ci-dessus ;**
- **De signer les annexes jointes à la présente décision.**

| | |
|---|---|
| **Acte certifié exécutoire**<br>Transmission en Sous-Préfecture le 12/11/2025<br>Publication le 12/11/2025<br>*Vu, Le Président – Serge SIMEON* | Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 12/11/2025<br>Le Président,<br>Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS<br>Conseiller Régional<br>Serge SIMEON |

**IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS** :

*Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.*

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

# Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

## Paramètres de la transaction :

| | |
|---|---|
| Numéro de l'acte : | **DEC2025__40** |
| Objet : | **Décision n°2025/40 - portant modification des lots n°3 et 6 du marché public passé en procédure adaptée de travaux de rénovation énergétique du siège communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis situé** |
| Type de transaction : | Transmission d'actes |
| Date de la décision : | 2025-11-12 00:00:00+01 |
| Nature de l'acte : | Actes réglementaires |
| Documents papiers complémentaires : | NON |
| Classification matières/sous-matières : | 1.1 - Marchés publics |
| Identifiant unique : | 059-200030633-20251112-DEC2025__40-AR |
| URL d'archivage : | Non définie |
| Notification : | Non notifiée |

## Fichiers contenus dans l'archive :

| Fichier | Type | Taille |
|---|---|---|
| **Enveloppe métier**<br>Nom métier : 059-200030633-20251112-DEC2025__40-AR-1-1_0.xml | text/xml | 1.2 Ko |
| **Document principal (Acte réglementaire)**<br>Nom original : DEC2025.40.pdf<br>Nom métier : 99_AR-059-200030633-20251112-DEC2025__40-AR-1-1_1.pdf | application/pdf | 196.6 Ko |
| **Document principal (Acte réglementaire)**<br>Nom original : DEC2025.40_Lots3_6_Av1.pdf<br>Nom métier : 99_AR-059-200030633-20251112-DEC2025__40-AR-1-1_2.pdf | application/pdf | 3.4 Mo |

## Cycle de vie de la transaction :

| Etat | Date | Message |
|---|---|---|
| Posté | 12 novembre 2025 à 16h49min25s | Dépôt initial |
| En attente de transmission | 12 novembre 2025 à 16h49min30s | Accepté par le TdT : validation OK |

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

| | | |
|---|---|---|
| Transmis | 12 novembre 2025 à 16h49min32s | Transmis au MI |
| Acquittement reçu | 12 novembre 2025 à 16h49min46s | Reçu par le MI le 2025-11-12 |

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59241 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷 : 03-27-79-41-99

## Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

**Objet du Marché :**

**Rénovation énergétique du Siège Communautaire situé à BEAUVOIS EN CAMBRESIS**

**Marché N° 24 00 071 00 450 59 00 Notifié le 20/12/2024**

LOT N°6 - VRD

**Titulaire**

**ETS DESCAMPS TP**
**32- ZI Rue de WEDEL**
**59540 CAUDRY**

# MODIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC N°1

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

## MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC N°01

**ARTICLE 1** : La Présente modification du marché public n°1 a pour objet la rédaction de prix nouveaux ayant fait l'objet d'un Bordereau des Prix Supplémentaires n°1

**ARTICLE 2** : Le délai du Marché initial est de 90 jours et donc augmenté de 60 jours (Hors os d'arrêt et de reprise)

Prix nouveaux :

| N° Prix | U | Désignation | Quantité | PU | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PN 1 | M² | Terrassement des espaces verts | 45 | [redacted] | [redacted] |
| PN 2 | M² | Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/40 | 45 | | |
| PN 3 | M² | Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BBSG 0/6 calcaire dosé à 125kg/m² | 45 | | |
| PN 4 | ML | Dépose et repose de bordure T1 | 35 | | |
| PN 5 | ML | Fourniture et pose de frise pavé béton | 50 | | |
| PN 6 | F | Réalisation d'une dalle pour armoire électrique | 1 | | |
| PN 7 | U | Fourniture et mise en œuvre de pavé béton 14x14 autour des poteaux | 6 | | |
| | | | | **TOTAL** | **9 775,00 €** |

**Le nouveau montant du marché du lot n°6 est désormais de** :

| | Marché initial | Modification Marché public N°1 | Nouveau montant Du marché |
|---|---|---|---|
| Montant H.T. | 239 896,00 € | 9 775,00 € | **249 671,00 €** |
| TVA 20 % | 47 979,20 € | 1 955,00 € | **49 934,20 €** |
| Montant T.T.C. | 287 875,20 € | 11 730,00 € | **299 605,20 €** |

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

**ARTICLE 3** : La présente modification du marché public correspond à une augmentation de la masse initiale du marché d'environ **4,07%** et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.

Le nouveau montant global des 6 lots est désormais de :

| Montant Global initial Des 6 lots | Marché public Lot N°1 Gros Oeuvre | Modification Marché public N°1 du lot n°1 | Marché public Lot N°5 Plomberies | Modification Marché public N°1 du lot n°5 | Marché public Lot N°4 Electricité | Modification Marché public N°1 du lot n°4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 403,65 € | 590 765,00 € | -28 000,00 € | 10 349,59 € | 4 596,56 € | 50 351,51 € | 10 742,43 € |
| 235 080,73 € | 118 153,00 € | -5 600,00 € | 2 069,92 € | 919,31 € | 10 070,30 € | 2 148,49 € |
| 1 410 484,38 € | 708 918,00 € | -33 600,00 € | 12 419,51 € | 5 515,87 € | 60 421,81 € | 12 890,92 € |

| Marché public Lot N°6 VRD | Modification Marché public N°1 du lot n°6 | Nouveau Montant global Des 6 lots |
|---|---|---|
| 239 896,00 € | 9 775,00 € | 1 172 517,64 € |
| 47 979,20 € | 1 955,00 € | 234 503,53 € |
| 287 875,20 € | 11 730,00 € | 1 407 021,17 € |

**La présente modification des 6 lots correspond à une diminution de la masse initiale du marché d'environ -0,24% et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.**

**ARTICLE 4** : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : BT 01 – BT 47

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

## SIGNATURES

| | |
|---|---|
| Lu et accepté par le Titulaire -<br>ETS DESCAMPS TP | Signature |
| Vu et accepté Par Mr Le Président<br>A BEAUVOIS EN CAMBRESIS, | Signature |
| Dressé le 06/11/2025<br>Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD<br>Monsieur Olivier BEDU | Signature |

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59159 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷: 03-27-79-41-99

Maître de l'Ouvrage

**Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis**

Correspondance

CA2C – Rue Watremez – RD 643
ZA Le bout des dix neuf
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

**Objet du Marché**

**Rénovation énergétique du Siège Communautaire situé à BEAUVOIS EN CAMBRESIS**

**Marché N° 24 00 071 00 450 59 00 Notifié le 20/12/2024**

LOT N°6 - VRD

**Titulaire**

**ETS DESCAMPS TP**
**32- ZI Rue de WEDEL**
**59540 CAUDRY**

# BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

# BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

**ARTICLE 1** : Le Présent BORDEREAU DES PRIX SUPPLEMENTAIRE N° 01 a pour objet des postes supplémentaires non prévu au marché initial

**ARTICLE 2** : Les Prix supplémentaires du présent B.P.S. sont définis comme suit :



Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01



**ARTICLE 3** : Les nouveaux prix unitaires sont établis sur la base des conditions économiques du marché initial.

**ARTICLE 4** : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : BT 01 – BT 47

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

## SIGNATURES

| | |
|---|---|
| Lu et accepté par le Titulaire -<br>ETS DESCAMPS TP | Signature |
| Vu et accepté Par Mr Le Président<br>A BEAUVOIS EN CAMBRESIS, | Signature |
| Dressé le 06/11/2025<br>Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD<br>Monsieur Olivier BEDU | Signature |

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

DESCAMPS TP
Travaux publics et privés

32, Z.I. rue de Wedel
59540 CAUDRY
Tél. 03 27 37 13 11
contact@descampstp.fr

CA2C
Rue Victor Hugo RD 643

59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

CAUDRY, le 05/06/2025

# Devis client

## DQE AD250605H

**BEAUVOIS - CA2C Rénovation energétique du siège de la communauté d'agglomération TS**

| Code | Désignation | Unité | Quantité | Prix unit. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrassement des espaces verts | m2 | 45,000 | [redacted] | |
| 2 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/40 | m2 | 45,000 | | |
| 3 | Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/6 Calcaire dosé à 125kg/m2 | m2 | 45,000 | | |
| 4 | Dépose et repose de bordure T1 | m | 35,000 | | |
| 5 | Fourniture et pose de frise pavé beton | m | 50,000 | | |
| 6 | Réalisation d'une dalle pour armoire électrique | Forf | 1,000 | | |
| 7 | Fourniture et mise en œuvre de pavé béton 14x14 autour des poteaux | Unit | 6,000 | | |

| | |
|---|---|
| **Total HT €** | **9 775,00** |
| **T.V.A 20,00 %** | 1 955,00 |
| **Total TTC €** | **11 730,00** |

***PRIX DE BASE : DATE DU DEVIS***
***VALIDITE DU DEVIS : 1 MOIS***
***CONDITIONS DE REGLEMENTS : 30 JOURS A RECEPTION DE LA FACTURE***
***DATE DE PAIEMENT DE LA FACTURE VAUT RECEPTION DES TRAVAUX***

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59241 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷 : 03-27-79-41-99

## Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis

**Objet du Marché :**

**Rénovation énergétique du Siège Communautaire situé à BEAUVOIS EN CAMBRESIS**

**Marché N° 24 00 068 00 450 59 00 Notifié le 20/12/2024**

LOT N°3 – Menuiseries extérieures

**Titulaire**

**ETS NOUVELLE SOBATAL**
**1800 Avenue du Cateau**
**59400 CAMBRAI**

# MODIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC N°1

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

# MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC N°01

**ARTICLE 1** : La Présente modification du marché public n°1 a pour objet la rédaction des moins values sur le marché initial

**ARTICLE 2** : Le délai du Marché initial est de 90 jours et donc augmenté de 60 jours (Hors os d'arrêt et de reprise)

Moins values :

| N° | Unité | Descriptif | Quantité Initiale | Quantité Modifiée | Delta | PU | Total H.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1 | Unité | Façade sud – Fourniture et pose de volet roulant électrique – Dimensions 3m85 x1,00 mHt – ..... | 3 | 0 | -3 | [redacted] | |
| 4,2 | Unité | Façade Sud – Fourniture et pose de volet roulant électrique dimension 3,10 x 1,00 ..... | 1 | 0 | -1 | | |
| | | | | | | TOTAL | -3 922,00 € |

**Le nouveau montant du marché du lot n°3 est désormais de** :

| | Marché initial | Modification Marché public N°1 | Nouveau montant Du marché |
|---|---|---|---|
| Montant H.T. | 69 213,00 € | -3 922,00 € | **65 291,00 €** |
| TVA 20 % | 13 842,60 € | -784,40 € | **13 058,20 €** |
| Montant T.T.C. | 83 055,60 € | -4 706,40 € | **78 349,20 €** |

**ARTICLE 3** : La présente modification du marché public correspond à une diminution de la masse initiale du marché d'environ **-5,67%** et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

Le nouveau montant global des 6 lots est désormais de :

| Montant Global initial Des 6 lots | Marché public Lot N°1 Gros Oeuvre | Modification Marché public N°1 du lot n°1 | Marché public Lot N°5 Plomberies | Modification Marché public N°1 du lot n°5 | Marché public Lot N°4 Electricité | Modification Marché public N°1 du lot n°4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 403,65 € | 590 765,00 € | -28 000,00 € | 10 349,59 € | 4 596,56 € | 50 351,51 € | 10 742,43 € |
| 235 080,73 € | 118 153,00 € | -5 600,00 € | 2 069,92 € | 919,31 € | 10 070,30 € | 2 148,49 € |
| 1 410 484,38 € | 708 918,00 € | -33 600,00 € | 12 419,51 € | 5 515,87 € | 60 421,81 € | 12 890,92 € |

| Marché public Lot N°6 VRD | Modification Marché public N°1 du lot n°6 | Marché public Lot N°3 Menuiseries extérieures | Modification Marché public N°1 du lot n°3 | Nouveau Montant global Des 6 lots |
|---|---|---|---|---|
| 239 896,00 € | 9 775,00 € | 69 213,00 € | -3 922,00 € | 1 168595,64 |
| 47 979,20 € | 1 955,00 € | 13 842,60 € | -784,40 € | 233 719,13 € |
| 287 875,20 € | 11 730,00 € | 83 055,60 € | -4 706,40 € | 1 402 314,77 € |

**La présente modification des 6 lots correspond à une diminution de la masse initiale du marché d'environ -0,56% et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.**

**ARTICLE 4** : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : BT 01 – BT 19B

Ce document a été mis en ligne le 12/11/2025 17:01

## SIGNATURES

| | |
|---|---|
| Lu et accepté par le Titulaire -<br>ETS SOBATAL | Signature |
| Vu et accepté Par Mr Le Président<br>A BEAUVOIS EN CAMBRESIS, | Signature |
| Dressé le 12/11/2025<br>Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD<br>Monsieur Olivier BEDU | Signature |