Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

2026/

Décision 2026/01

Portant modification du lot n°2 du marché public passé en procédure adaptée de travaux de réalisation d'un parc d'activités économiques sur le territoire de la Commune du Cateau-Cambrésis pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis

La présente consultation porte sur l'aménagement intérieur de la future zone d'activités des Quatre Vaux situés au Cateau-Cambrésis.

Le marché objet de la présente décision a été alloti et attribué pour 4 072 730,10 € HT comme suit :

- Le lot n°1 (Travaux d'assainissements et création de bassins d'infiltration des eaux pluviales) au candidat JEAN LEFEBVRE pour un montant de 787 928,95 € HT ;
- Le lot n°2 (Création de puits d'infiltration des eaux pluviales) au candidat RESURGENCE pour un montant de 849 590,00 € ;
- Le lot n°3 (Aménagements des voiries, parkings, trottoirs et défense incendie) au candidat EIFFAGE ROUTE pour un montant de 1 342 805,25 € HT ;
- Le lot n°4 (Éclairage public et réseaux divers) au candidat DESCAMPS TP pour un montant de 899 992,50 € HT ;
- Le lot n°5 (Clôtures et aménagements des espaces verts) au candidat DINOIR PARCS ET JARDINS pour un montant de 192 413,40 € HT.

À la suite de la reprise du lot n°2 arrêté depuis l'accident du 7 août 2025, les quantités ont été réévaluées.

La présente modification a une incidence financière négative, à savoir :

- Le montant du lot n°2 diminue à nouveau de 793 345,71 € HT à 786 845,71 € HT, soit une moins-value de 6 500,00 € HT.

Le montant global du marché diminue de 4 072 730,10 € HT à 4 002 465,31 € HT, soit une baisse de 1,72 % par rapport au montant global initial.

Vu l'avenant n°2 du lot n°2 annexé à la présente décision modifiant les quantités et ajoutant de nouveaux prix unitaires,
Vu les précédents avenants approuvés par décision n°2025/41,
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis,
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020,

DÉCIDE

- **De modifier le marché public objet de la présente décision comme indiqué ci-dessus ;**
- **De signer les annexes jointes à la présente décision.**

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

Décision 2026/1 - *Suite*

Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 06/01/2026 Publication le 06/01/2026 *Vu, Le Président – Serge SIMEON*	Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 06/01/2026 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :

Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

LE Cabinet d' Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59159 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷: 03-27-79-41-99

Maître de l'Ouvrage

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Correspondance

CA2C – Rue Watremez – RD 643
ZA Le bout des dix neuf
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

Objet du Marché

Réalisation d'un parc d'Activités Economiques sur sur le territoire de la commune du CATEAU-CAMBRESIS
Phase 2 : Dessertes internes

Lot n°2 : Création de puits d'infiltration des eaux pluviales

Marché N° 25 00 021 00 450 59 00 Notifié le 05/03/2025

Titulaire

ETS RESURGENCE
34 Rue de Bourgogne
69800 SAINT-PRIEST

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°02

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°02

ARTICLE 1 : Le Présent BORDEREAU DES PRIX SUPPLEMENTAIRE N° 02 a pour objet des postes supplémentaires non prévu au marché initial ainsi que des moins values

ARTICLE 2 : Les Prix supplémentaires du présent B.P.S. sont définis comme suit :

[redacted]

ARTICLE 3 : Les nouveaux prix unitaires sont établis sur la base des conditions économiques du marché initial.

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : TP 10 A (Remplacé par le TP 10 F)

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

SIGNATURES

Lu et accepté par le Titulaire - ETS RESURGENCE	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 18/12/2025 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

LE Cabinet d'Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59241 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷 : 03-27-79-41-99

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Objet du Marché :

Réalisation d'un parc d'Activités Economiques sur sur le territoire de la commune du CATEAU-CAMBRESIS
Phase 2 : Dessertes internes

Lot n°2 : Création de puits d'infiltration des eaux pluviales

Marché N° 25 00 021 00 450 59 00 Notifié le 05/03/2025

Titulaire

ETS RESURGENCE
34 Rue de Bourgogne
69800 SAINT-PRIEST

MODIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC N°2

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC N°02

ARTICLE 1 : La Présente modification du marché public n°2 a pour objet la rédaction de prix nouveaux ayant fait l'objet d'un Bordereau des Prix Supplémentaires n°2 ainsi que des moins values

ARTICLE 2 : Le délai du Marché initial est de 180 jours et donc augmenté de 30 jours (Hors os d'arrêt et de reprise) et n'est donc pas augmenté pour la modification de marché n°2

Prix nouveaux :

[redacted]

Moins values :

[redacted]

Le nouveau montant du marché du Lot n° 2 est désormais de :

	Marché initial	Modification Marché public N°1	Modification Marché public N°2	Nouveau montant Du marché
Montant H.T.	849 590,00 €	-56 244,29 €	-6 500,00 €	**786 845,71 €**
TVA 20 %	169 918,00 €	-11 248,86 €	-1 300,00 €	**157 369,14 €**
Montant T.T.C.	1 019 508,00 €	-67 493,15 €	-7 800,00 €	**944 214,85 €**

ARTICLE 3 : La présente modification du marché public du lot n°2 correspond à une Diminution de la masse initiale du marché d'environ **– 7,34%** et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

Le nouveau montant global des 5 lots est désormais de :

	Montant Global initial Des 5 lots	Marché public Lot N°4 Eclairage public....	Modification Marché public N°1 du lot n°4	Marché public Lot N°3 Agt Voiries...	Modification Marché public N°1 du lot n°3
Montant H.T.	4 072 730,10 €	899 992,50 €	-23 460,00 €	1 342 805,25 €	15 939,50 €
TVA 20 %	814 546,02 €	179 998,50 €	-4 692,00 €	268 561,05 €	3 187,90 €
Montant T.T.C.	4 887 276,12€	1 079 991,00 €	-28 152,00 €	1 611 366,30 €	19 127,40 €

Marché public Lot N°2 Création de puits...	Modification Marché public N°1 du lot n°2	Modification Marché public N°2 du lot n°2	Nouveau montant global des 5 lots
849 590,00 €	-56 244,29 €	-6 500,00 €	4 002 465,31 €
169 918,00 €	-11 248,86 €	-1 300,00 €	800 493,06 €
1 019 508,00 €	-67 493,15 €	-7 800,00 €	4 802 958,37 €

La présente modification du marché public des 5 lots correspond à une diminution de la masse initiale des 5 lots d'environ **-1,72%**

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : TP 10 A (Remplacé par le TP 10 F)

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

SIGNATURES

Lu et accepté par le Titulaire - ETS RESURGENCE	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 18/12/2025 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE VRD Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**DEC2026_01**
Objet :	**Décision N°2026/01 portant modification du lot n°2 du marché public passé en procédure adaptée de travaux de réalisation d'un parc d'activités économiques sur le territoire de la Commune du Cateau-Cambrésis pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2026-01-06 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Actes réglementaires
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	059-200030633-20260106-DEC2026_01-AR
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 059-200030633-20260106-DEC2026_01-AR-1-1_0.xml	text/xml	1.2 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2026.01.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20260106-DEC2026_01-AR-1-1_1.pdf	application/pdf	171.6 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2026.01_Lot2_Av02_2025Tvx4Vaux.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20260106-DEC2026_01-AR-1-1_2.pdf	application/pdf	1.7 Mo

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	6 janvier 2026 à 13h38min29s	Dépôt initial

Ce document a été mis en ligne le 06/01/2026 15:06

En attente de transmission	6 janvier 2026 à 13h38min32s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	6 janvier 2026 à 13h38min34s	Transmis au MI
Acquittement reçu	6 janvier 2026 à 13h38min50s	Reçu par le MI le 2026-01-06