Ce document a été mis en ligne le 18/05/2026 14:52

2026/

Décision 2026/12

Modification du marché public passé en procédure adaptée de travaux de démolition de la gare routière située à Caudry

Le présent marché public a pour objet les travaux de démolition de la gare routière située Place Ernest PLET à Caudry, en vue de la construction du pôle d'échange multimodal.

Par décision n°2025/48, Monsieur le Président a attribué le marché objet de la présente décision à l'entreprise SATTAM pour 153 646,00 € HT.

Pour faire suite aux analyses des sables autour de la cuve de carburant, il est nécessaire de réaliser un traitement spécifique entraînant une plus-value de 12 672,50 € HT. Le montant du marché est donc augmenté de 166 318,50 € HT, soit une augmentation de 8,25%.

Vu le code de la commande publique, dont l'article L2123-1 et l'article R2194-8,
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis,
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2026/042 du 20 avril 2026,

DÉCIDE

- **De porter le montant global du marché public à 166 318,50 € HT ;**
- **De signer les annexes jointes à la présente décision.**

Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 18/05/2026 Publication le 18/05/2026 *Vu, Le Président – Serge SIMEON*	Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 18/05/2026 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :

Conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

Ce document a été mis en ligne le 18/05/2026 14:52

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**DEC2026_12**
Objet :	**Décision n°2026/12 portant modification du marché public passé en procédure adaptée de travaux de démolition de la gare routière située à Caudry**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2026-05-18 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Actes réglementaires
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	059-200030633-20260518-DEC2026_12-AR
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 059-200030633-20260518-DEC2026_12-AR-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2026.12.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20260518-DEC2026_12-AR-1-1_1.pdf	application/pdf	168 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2026.12_Av01_2025TvxDemolPEM.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20260518-DEC2026_12-AR-1-1_2.pdf	application/pdf	1.7 Mo

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	18 mai 2026 à 14h34min03s	Dépôt initial
En attente de transmission	18 mai 2026 à 14h34min31s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	18 mai 2026 à 14h34min33s	Transmis au MI
Acquittement reçu	18 mai 2026 à 14h34min53s	Reçu par le MI le 2026-05-18

Ce document a été mis en ligne le 18/05/2026 14:52

SARL CIBLE

9 Bis Rue de Masnières
59159 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷: 03-27-79-41-99

Maître de l'Ouvrage

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Correspondance

CA2C – Rue Watremez – RD 643
ZA Le bout des dix neuf
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

Objet du Marché

Démolition et construction d'un Pôle d'échanges multimodial situé à CAUDRY
Phase 1 : Déconstruction de la Gare routière – Place Ernest Plet

Marché N° 25 00 071 00 450 59 00 Notifié le 19/12/2025

Titulaire

ETS SATTAM
2 Route d'Hérin
ZI N°2 de PROUVY – ROUVIGNIES
59220 ROUVIGNIES

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

Ce document a été mis en ligne le 18/05/2026 14:52

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRES N°01

ARTICLE 1 : Le Présent BORDEREAU DES PRIX SUPPLEMENTAIRE N° 01 a pour objet des postes supplémentaires non prévu au marché initial

ARTICLE 2 : Les Prix supplémentaires du présent B.P.S. sont définis comme suit :

- **PN 1**

Préparation administrative

[redacted]

- **PN 2**

Traitement et prise en charge du sable pollué HCT < 3500 mg/Kg

[redacted]

- **PN 3**

Fourniture des BSD

[redacted]

Traitement des postes à la quantité réelle

ARTICLE 3 : Les nouveaux prix unitaires sont établis sur la base des conditions économiques du marché initial.

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : TP 01

Ce document a été mis en ligne le 18/05/2026 14:52

SIGNATURES

Lu et accepté par le Titulaire - ETS SATTAM	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 11/05/2026 Le Maître d'Oeuvre – SARL CIBLE Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 18/05/2026 14:52

SARL CIBLE

9 Bis Rue de Masnières
59241 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69 🖷 : 03-27-79-41-99

Maître de l'Ouvrage

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Objet du Marché :

Démolition et construction d'un Pôle d'échanges multimodal situé à CAUDRY
Phase 1 : Déconstruction de la Gare routière – Place Ernest Plet

Marché N° 25 00 071 00 450 59 00 Notifié le 19/12/2025

Titulaire

ETS SATTAM
2 Route d'Hérin
ZI N°2 de PROUVY – ROUVIGNIES
59220 ROUVIGNIES

MODIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC N°1

Ce document a été mis en ligne le 18/05/2026 14:52

MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC N°01

ARTICLE 1 : La Présente modification du marché public n°1 a pour objet la rédaction de prix nouveaux ayant fait l'objet d'un Bordereau des Prix Supplémentaires n°1 ,

ARTICLE 2 : Le délai du Marché initial est de 80 jours et donc augmenté de 30 jours (Hors os d'arrêt et de reprise)

Prix nouveaux :

N° Prix	U	Désignation	Quantité	PU	Total
PN 1	F	**Préparation administrative**	1	[redacted]	
PN 2	T	**Traitement et prise en charge du sable pollué HCT < 3500 mg/Kg**	225		
PN 3	F	**Fourniture des BSD**	1		
				TOTAL	**12 672,50 €**

Le nouveau montant du marché est désormais de :

	Marché initial	Modification Marché public N°1	Nouveau montant Du marché
Montant H.T.	153 646,00 €	12 672,50 €	**166 318,50 €**
TVA 20 %	30 729,20 €	2 534,50 €	**33 263,70 €**
Montant T.T.C.	184 375,20 €	15 207,00 €	**199 582,20 €**

ARTICLE 3 : La présente modification du marché public du lot n°1 correspond à une Augmentation de la masse initiale du marché d'environ **8,25%** et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : TP 01

Ce document a été mis en ligne le 18/05/2026 14:52

SIGNATURES

Lu et accepté par le Titulaire - ETS SATTAM	Signature
Vu et accepté Par Mr Le Président A BEAUVOIS EN CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 11/05/2026 Le Maître d'Oeuvre – SARL CIBLE Monsieur Olivier BEDU	Signature

Ce document a été mis en ligne le 18/05/2026 14:52

SATTAM

AVENANT

2 / Transport et traitement du sable polluée
Responsable: Giacomo Scimia
Date de création : Jeudi 23 Avril 2026
Paiement: 30 jour(s) Fin du mois
Jour(s) supplémentaire(s) de travail : 1 jour(s)

SARL SATTAM
2 route d?Hérin ZI N°2 de Prouvy
Rouvignies,
FR-59220 ROUVIGNIES
contact@sattam.fr
Tél. : 03 27 49 50 00
TVA : FR 01 350205175

COMMUNAUTÉ D?AGGLOMÉRATION DU CAUDRÉSIS-CATÉSIS
Rue Victor Watremez - RD 643 ZA le bout des dix-neuf,
FR-59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRÉSIS
secretariat@caudresis-catesis.fr
Tél. : 03.27.75.84.79

Démolition et construction d'un pôle d'échanges multimodal situé à CAUDRY Phase 1 : Déconstruction de la Gare Routière Place Ernest Plet

Adresse du chantier : Place Ernest Plet,
59540 CAUDRY
Gestionnaire : Giacomo Scimia
etudes@sattam.fr
T/F 0674970946

DESCRIPTION	QTÉ	U	PU	PT
Préparation administrative	1,00	F	[redacted]	
~~Chargement et évacuation du sable pollué (densité de 1,8 T/ m3, volume de 125 m3) quantité estimée de~~	~~225,00~~	~~t~~		
Traitement et prise en charge du sable pollué HCT < 3500 mg/Kg	225,00	t		
Fourniture des BSD	1,00	F		
Traitement des postes à la quantité réelle				

12617,50

Sous-total n°1	~~16.182,50~~ €
TVA 20,0% 2534,50	~~3.236,50~~ €
Total TTC	~~19.419,00~~ €
Total TTC à payer	~~19.419,00~~ €

15 271,00